



**18.7.2024**

## **Begegnungszentrum im KiZe Toffen: Baustart im August**

Jetzt ist klar: Ab August wird gebaut. Die grossen Rasenflächen vom KiZe werden ökologisch aufgewertet und der Spielplatz wird erweitert. Ein neuer, flach ansteigender Fussweg wird neben dem Treppenaufgang beim Brunnen, als neuen Zugang zum oberen Eingang geschaffen. Die Autozufahrt erfolgt nach Ende der Bauzeit über die neue Brücke bei der Toffematt. Dies erfordert Anpassungen beim Parkplatz.

Neben den umfangreichen Umgebungsarbeiten beim KiZe wird auch das Projekt der Gemeinde Toffen «Revitalisierung Toffenkanal/Mülibach» realisiert.

### **August: Arbeiten auf dem KiZe-Areal für das Wasserbauprojekt**

Ab Montag, dem 22. Juli erfolgt die Baustelleneinrichtung. Auf dem KiZe-Parkplatz wird ein Baucontainer aufgestellt.

Die Wasserbauarbeiten am Toffenkanal und Mülibach starten am Montag, 5. August.

An den Arbeitstagen (Montag bis Freitag) werden die Parkfelder auf der Kanalseite zeitweise nicht verfügbar sein.

Der Fussgängersteg zur Liegenschaft Kanalweg 7 und der Fussweg zum Niesenweg bleiben während der Ausführung des Revitalisierungsprojektes grundsätzlich offen.

Während Bauarbeiten beim Steg sind kurzzeitige Sperrungen möglich.

Die Arbeiten am Toffenkanal und Mülibach dauern bis Ende August 2024.

### **September und Oktober: Arbeiten für die Umgebungsgestaltung des KiZe**

Ab Montag, 2. September beginnen beim KiZe die Arbeiten für die Umgestaltung des Aussenbereiches. Bei der neuen Parkplatzzufahrt wird der neue Geräteraum mit Containerunterstand errichtet. Die Arbeiten dauern bis Ende Oktober 2024.

Aus Sicherheitsgründen wird die Baustelle während der Bauphase mit einem Bauzaun gesichert.

Der Wasser-Sand-Spielplatz steht im September und Oktober nicht zur Verfügung. Das KiZe-Bistro wird zu den gewohnten Zeiten am Dienstagvormittag und Freitagnachmittag geöffnet sein.

### **Ausblick:**

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis während der Bauzeit und freuen uns bereits heute auf die neu gestaltete Umgebung!

Die offizielle Eröffnung werden wir am 23. Mai 2025 anlässlich der «Langen Nacht der Kirchen 2025» feiern.


### Bauphase September (ab 2.9.2024)

Die Aussentreppe und die Verbindungswege zum Kanalweg 7 und zum Niesenweg sind gesperrt. Die Wegverbindung Niesenweg-Toffenkanal kann nicht benützt werden. Der Zufahrtsweg zum oberen Eingang ist gesperrt (Ausnahmeregelung am 14.9.24). Das Obergeschoss im KiZe ist im September nur über die Innentreppe zugänglich.



### Bauphase Oktober

Die Aussentreppe kann benutzt werden und die Verbindungswege zum Kanalweg 7 und zum Niesenweg sind in der Regel offen. Kurzzeitige Unterbrücke sind möglich. Die Zufahrt zum oberen Eingang ist bis am 25. Oktober grösstenteils nicht möglich. Das Obergeschoss im KiZe kann im Oktober über die Innentreppe, die Aussentreppe und den neuen, flach ansteigenden Fussweg erreicht werden.



**Konzept und Planung:** Kraut Architekten SIA AG, 3013 Bern, [www.kraut-architekten.ch](http://www.kraut-architekten.ch)

**Bauleitung und Ausführung:** Meyer Gärten AG, Belp, [www.meyergaerten.ch](http://www.meyergaerten.ch)

Bei **Fragen** wenden Sie sich an Kirchgemeindepräsidentin Sandra Joder,  
Telefon 079 544 80 01 oder [sandra.joder@refbelp.ch](mailto:sandra.joder@refbelp.ch)